

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年01月11日

計画の名称	沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備（重点計画）														
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	沼田市														
計画の目標	下水道未普及地区を解消し、生活環境の改善を推進するとともに、公共用水域への汚濁負荷量削減を図り河川等の水質改善に寄与する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	下水道処理面積普及率94％(R5)から97％(R9)に向上させる。			
	下水道整備済み面積を事業計画の面積で除した値	94%	96%	97%
	下水道整備面積（ha）／事業計画面積（ha）			
2	下水道処理人口普及率60％(R5)から62％(R9)に向上させる。			
	下水道を利用できる地域の人口を行政人口で除した値	60%	61%	62%
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	沼田市	直接	沼田市	管渠（ 污水）	新設	沼田処理分区(A1-1)	Φ200mm L=500m	沼田市	■	■	■	■	■	200	一	—	
												小計						200		
												合計						200		

事前評価チェックシート


計画の名称： 沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備（重点計画）

事前評価		チェック欄
I. 目標の妥当性		
①都道府県構想・流域別下水道総合計画等との適合等	1) 群馬県污水处理計画との適合。	○
I. 目標の妥当性		
①都道府県構想・流域別下水道総合計画等との適合等	2) 利根川流域別下水道総合整備計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性		
②計画	1) 中・長期的視野にたち、地域の実情にあった効率的かつ効果的な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性		
③目標と事業内容の整合性等	1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性		
③目標と事業内容の整合性等	2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性		
③目標と事業内容の整合性等	3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性		
③目標と事業内容の整合性等	4) ハードとソフトの両面においてバランスのとれた計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性		
④事業の効果	1) 十分な事業効果が得られるものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性		
④事業の効果	2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性		
⑤計画の具体性、円滑な事業執行の環境	1) 事業の優先度が高い。	○
III. 計画の実現可能性		
⑤計画の具体性、円滑な事業執行の環境	2) 関係地方公共団体等の多様な主体との連携が図られている。	○
III. 計画の実現可能性		
⑤計画の具体性、円滑な事業執行の環境	3) 生活環境の改善と良好な河川・水環境を取り戻すことへ重点が置かれている。	○
III. 計画の実現可能性		
⑤計画の具体性、円滑な事業執行の環境	4) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）


計画の名称	沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備(重点計画)		
計画の期間	R5～R9（5年間）	交付団体	群馬県沼田市

沼田市(A1-1)(沼田処理分区)計画図



A1-1
(沼田市)

A07-001
沼田処理分区
(A1-1)



凡 例	
記 号	名 称
	全 体 計 画 区 域
	都 市 計 画 区 域
	市 街 化 区 域 界
	処 理 分 区 界
	全 体 計 画 幹 線
	流 域 幹 線 及 び 接 続 点
	整 備 計 画 区 域
	汚 水 中 継 ポ ン プ 場
	浄 化 セ ン タ ー